

İŞARETE SES VER  
İŞARETE SES VER



by Atılım ÇİFTÇİ

## İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	3
Projenin Türü	3
Proje Sahibi	3
Proje Dönemi	3
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	3
Projenin Amaçları	3
Projenin Gerekçeleri	3
Projenin Yasal Dayanağı	3
Projenin Hedef Kitlesi	4
Proje Ortakları	4
Projenin Adımları/Aşamaları	4
Proje Ortaklarının Görevleri	4
Projenin Özeti	4
Beklenen Çıktılar	5
Riskler ve Yönetimi	5
Sürdürülebilirlik	5
Projenin Maliyeti	6
Düşünceler	6
Proje Takvimi	6
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	6

**PROJENİN TÜRÜ**

Öğrenme-öğretme etkinlikleri

**PROJE SAHİBİ**

Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

**PROJE DÖNEMİ**

2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı

**PROJENİN  
BAŞLANGIÇ / BİTİŞ  
TARİHLERİ**

01/11/2017 – 01/03/2018

**PROJENİN  
AMAÇLARI/  
HEDEFLERİ**

1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de işitme cihazı kullanarak yaşamlarını sürdüren insanların oranı, toplam nüfusun %3,7'sini oluşturuyor. İşitme cihazı kullanamayacak derecede işitme kaybı olanların oranı da %0,1 düzeyinde. Bu oranlar yaklaşık 3 milyon insanda işitme engeli olduğunu gösteriyor. Bu sayının, gerek ekonomik koşulların iyileşmesi, gerekse yaşam koşulları nedeniyle önümüzdeki yıllarda hızla artması beklenmekte. Gelişmiş ülkelerde ise işitme cihazı kullanım oranı %10 düzeyinde. Yeni doğan işitme taramalarının yaygınlaşması sonucu koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları da hızla artmakta. Ülkemizde duyma engelliliğin bu kadar büyük bir sağlık sorunu olmasına rağmen farkındalığının bu kadar düşük olması toplumsal projelerinin önemi konusunda bizlere önemli bir veri sağlamaktadır.
2. Genel düşüncenin aksine işitme cihazı kullanımı yalnızca yaşlı nüfusta yaygın değil. Aynı araştırmaya göre ülkemizde 15-24 yaş grubunun %4,1'i, 25-34 yaş grubunun %4,0'ü işitme cihazı kullanıyor. Bir diğer deyişle, sokakta gördüğünüz her 25 gencin birinin kulağında işitme cihazı var.
3. Dolayısı ile bu bireyler ile iletişimimizi ve geçimimizi sağlamamız açısından ortak dil olan işaret dilini yaygınlaştırıp aynı zamanda da bu insanlarımızın müzik gibi evrensel bir insan doğasının güzelliğinden mahrum kalmamasını sağlamak.

**PROJENİN  
GEREKÇELERİ**

Dünyada ve ülkemizde çok sayıda işitme engelli insanların var olması ve bu insanları da olabildiğince normal yaşam standartlarına yerleştirebilmek

**PROJENİN YASAL  
DAYANAĞI**

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği  
08/11/2016 tarih ve 136-E.12534124 Sayılı Korgan İlçe Milli Eğitim  
Yazısı



**PROJENİN HEDEF  
KİTLESİ**

Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Korgan İlçesi Genel

**PROJE ORTAKLARI**

1. Çayırkent Çok Programlı Anadolu Lisesi

**PROJENİN ÖZETİ**

İşaret dili bilenlerin sayısı son zamanlarda artıyor. Bununla birlikte işaret dili bilen çalışanlara ihtiyaç artmaktadır. İşitme engelli bireylerin aralarında iletişim kurmak amacıyla kullandıkları görsel el hareketleri olan işaret dili ülkemizde “2.5 Milyon”, Birleşmiş Milletler verilerine göre “3 Milyon” işitme engelli bulunmaktadır. Bu verileri dikkate aldığımızda her bireyimizin işaret dili öğrenmesindeki gerekliliğe vurgu yapmak istedik. Bu amaçla da kendi bünyemizde olan öğrencilerimize genel derslerinin yanında ek faaliyet olarak işaret dili eğitimi ve bu eğitimi daha da güzeltirip eğlenceli hale getirmek için müzik çevirileri yapmaya karar verdik.

Eğitim haftada üç gün ikişer saatten toplam 6 saat yapmaktadır. 4 ay sürmekte olup eğlenceli hale getirmek için şiir ve şarkı çevirileri yapılacaktır. Verilen eğitimde konu başlıkları olarak;

- Türk işaret dilinin tarihçesi
- Alfabe
- Kelimeler ve fiiller
- İletişim için gerekli cümleleri içinde bulundurma
- Ders bitiminden sonra öğrenilen kelimelerle cümle kurma

Bu faaliyetin yaygınlaştırılabilmesi için Halk eğitimlerinin yanında meslek liselerinde de verilmesi gerekmektedir. Sağlık ve çocuk gelişimi gibi bölümlerde iletişim için gerek duyulmaktadır.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Broşür Hazırlama ve Dağıtım	Öğrenci ve Personeller	Çayırkent ÇPAL Müdürlüğü	03/12/2017
2	Afiş Hazırlama ve Dağıtım	Öğrenci ve Personeller	Çayırkent ÇPAL Müdürlüğü	03/12/2017
3	Sitededen Yayın	Siteyi takip eden bütün kullanıcılar	Çayırkent ÇPAL Müdürlüğü	03/12/2017
4	Stand Kurulması	Okulumuz personel ve öğrencileri	Çayırkent ÇPAL Müdürlüğü	04/12/2017-01/03/2018 tarihleri arası

1	Broşür Hazırlama ve Dağıtım	İlçedeki Tüm Okular	Çayırkent ÇPAL Müdürlüğü	01/03/2017
---	-----------------------------	---------------------	--------------------------	------------

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ	<p><b>Proje Koordinatör ve Ekibi:</b> Proje Koordinatörü Okulumuz Müdür Başyardımcısı Adil BOLGI, Beden Eğitimi Öğretmeni Neslihan BİÇEK ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Atılım ÇİFTÇİ.</p> <p><b>Projenin Uygulanması:</b></p> <p><b>Okul Müdürlüğünce Yapılacak iş ve İşlemler:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Komisyon Kurulması.</li><li>2- Yapılacak İşlemlerin Analiz Edilmesi</li><li>3- Broşür ve Afiş Hazırlama</li><li>4- Sunum Yapılması</li><li>5- Yapılan Çalışmaların İlçemizdeki Okullarla Paylaşımın Sağlanması</li></ol>
PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Engelli bireylerin varlığının kabul edilmesini sağlamak</li><li>2. Duyma engelli insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi</li><li>3. Müzik gibi insan ruhuna iyi gelen bir ortak değerden hiçbir insanın eksik kalmamasını sağlamak</li></ol>
RİSKLER VE YÖNETİMİ	<p><b>Risk 1.</b> Projenin yeterli hedef kitleye ulaşamaması</p> <p><b>Risk Yönetimi 1:</b> Örnek projemiz bütün okullara dağıtılacak ve okulumuz web sitesinden yayınlanacaktır.</p>
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Proje süresi bittiği zaman her eğitim öğretim yılında güncellenerek her yıl devam ettirilmesi,
PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER	Ülkemizdeki duyma engelli insanların sayısının bu kadar çok olmasına rağmen duyarlılığın düşük olmasının önüne geçmek

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYET MAALİYETİ
1	Broşür Hazırlama ve Dağıtım	120 TL
2	Afiş Hazırlama ve Dağıtım	60 TL
3	Sitededen Yayın	0 TL
4	Stand Kurulması	250 TL
5	İlçedeki Okullara Dağıtılması	150 TL
<b>TOPLAM MAALİYET</b>		580 TL

PROJE YÜRÜTME KURULU			
SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	Adil BOLGI	Müdür Baş Yardımcısı	Çayırkent ÇPAL
2	Neslihan BİÇEK	Beden Eğitimi Öğretmeni	Çayırkent ÇPAL
3	Atılım ÇİFTÇİ	Bilişim Teknolojileri Öğretmeni	Çayırkent ÇPAL

İLETİŞİM BİLGİLERİ			
Yasal Adı:	ÇAYIRKENT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ		
Posta Adresi:	Çayırkent Mah. Tepe Küme Evleri No:5/1 Korgan/ORDU		
Telefon numarası:	452 685 70 10		
Faks numarası:	452 685 70 71		
Kurumun e-posta adresi:	885996		
Kurumun internet adresi:	<a href="mailto:885996@meb.k12.tr">885996@meb.k12.tr</a>		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Adil BOLGI	Neslihan BİÇEK
	GSM	05066323411	05464912963
	E-posta	adilbolgi@gmail.com	neslihanbicek52@gmail.com

**Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Çayırkent Çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.**

**15/11/2017**

**Mustafa TOPCU**

**Okul Müdürü**